

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
6 дугаар хавсралт

БООМТЫН ХЭЛТСИЙН
ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ О.МӨНХБАТЫН
2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 1. “ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭД БҮТЭЦ, ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД”							
1.	Хилийн боомтын хүчин чадал нэмэгдэж, хаагчдын амьдрах орчин нөхцөл хангагдсан байдал	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр, хувиар		1.Алтанбулаг боомтын бүтээн байгуулалтын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. Барилга 92%, авто зам, зогсоол 95% 2.Бичигт боомтын барилга байгууламжийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. авто зам, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил 30%, барилга байгууламж 8%. 3.Гашуунсухайт боомтын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. Гүйцэтгэл 70%. 4.Шивээхүрэн боомтод өргөтгөл шинэчлэлийн бүтээн	1.Алтанбулаг боомтын бүтээн байгуулалтын 2-р ээлжийн барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл 77%. Гүйцэтгэгч “Монкон Констракшн” ХХК-иас гэрээний хугацаа дууссан, ЗШНЦ-ын шинэчилсэн зураг төсөл, төсвийн дагуу ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулагдаагүй зэрэг асуудлын улмаас 2024.05.12-ны өдрөөс барилгын ажлыг бүрэн зогсоож, хүн хүчээ буулгасан тухай албан бичгийг СЯ-ны ТНБД-д болон төслийн нэгжид хүргүүлсэн. Алтанбулаг боомтын авто зам, зогсоолын барилгын ажлын гэрээг 2024.06.30-ны өдрийг хүртэл	2024.01.01- 2024.06.05	80%

				байгуулалтын хөрөнгө оруулалт шийдэгдээгүй. Хавирга, Булган, Цагааннуур боомтуудын бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд төслийн нэгж, зураг төслийн гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллана. 5.Цагаандэл уул боомтын ТЭЗҮ-ийг боловсруулах, хөгжлийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний нарийвчилсан зураг төслийг хянаж, гүйцэтгэгчид санал, зөвлөмжийг өгч хамтран ажиллана. Гүйцэтгэл 100%. Боомтын түр гарц нээж гадна хашаа барих ажил 100%-д хүрнэ. 6.Хилийн хяналтын байгууллагуудын албан хаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцлийг сайжруулахад шаардлагатай зөөврийн сууц, жижиг оврын автобусны тоо хэмжээний талаар санал боловсруулж удирдлагад танилцуулна.	сунгасан бөгөөд гүйцэтгэгч барилгын ажлыг 5-р сард багтаан дуусгасан, ажлын гүйцэтгэл 100%. 2.Бичигт боомтын бүтээн байгуулалтын барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлын хангахаар тус боомтод 2024 оны 3-р сарын 19-22-ны өдрүүдэд албан томилолтоор очиж ажилласан. Боомтын барилгын ажил 2024 оны 5-р сарын 19-22-ны өдрөөс үргэлжлүүлэн эхлүүлсэн. Барилга байгууламжуудын суурийн ажил хийгдэж байна. 3.Гашуунсухайт боомтын бүтээн байгуулалтын барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл 80%. Барилгын ажлыг Улсын комисст хүлээлгэн өгөх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 4.АХБ-ны "BEST" төслийн хүрээнд Булган, Цагааннуур, Хавирга боомтуудыг өргөтгөж шинэчлэх бүтээн байгуулалтыг хийхээр төлөвлөгдсөн. АХБ-наас бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулж буй хурал, уулзалтуудад оролцож санал солилцсон. 5.Цагаандэл уул боомтын эхний ээлжийн барилгажилтын		
--	--	--	--	---	---	--	--

				үе шатанд хамрагдаж буй барилга байгууламж, авто замын өөрчлөлтийн зураг төслийг хянаж, чиглэл хариуцсан нэгжүүдээс санал авч хүргүүлсэн. Зураг төсөл 80%. Боомтын түр гарц нээж гадна хашаа барих ажил 100% хийгдсэн. 6.Замын-Үүд суманд боомтын албан хаагчдын орон сууц худалдах аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтын баримт бичиг боловсруулахад барилгын засварын ажлын зураг төсөлд санал боловсруулж 2024.04.30-ны өдрийн 01/1670 тоот албан бичгээр ХБЗ-нд хүргүүлсэн. Тендер шалгаруулалтын шатанд байна.		
2.	Боомтын хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл боловсруулалт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр, хувиар	1.10 боомтын зураг төслийг магадлалаар баталгаажуулах ажилд гүйцэтгэгч болон төслийн нэгжтэй хамтран ажиллана. Боомтуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийн ажлын нийт гүйцэтгэл 100%. 2.Эрэнцэв, Арцсуурь боомтуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний эскиз зураг төсөлд өгсөн санал бүрэн тусгагдсныг хянаж баталсан байна. Эрэнцэв	1.Бургастай, Шивээхүрэн, Хавирга, Ханги, Булган, Цагааннуур, Ульхан, Баянхошуу, Сүмбэр, Ханх боомтын урьдчилсан судалгаа, ТЭЗҮ, БОТБҮ, төлөвлөлтийн эскиз зураг, инженер геологийн хайгуул судалгаа, геодезийн хайгуул судалгаа, байр зүйн зураг, нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын нийт гүйцэтгэл 97%-тай. Хавирга, Ханх, Шивээхүрэн, Цагааннуур боомтын ТЭЗҮ, БОТБҮ, нарийвчилсан зураг	2024.01.01-2024.06.05	90%

				боомтын зураг төсөл боловсруулах ажил 50%, Арцсуурь боомтын зураг төсөл боловсруулах ажил 65%-д хүрнэ.	төслийн ажил иж бүрэн дууссан бөгөөд захиалагч хүлээн авсан. Ульхан, Бургастай боомтын ТЭЗҮ, БОТБҮ, нарийвчилсан зураг төслийн ажил дуусч, экспертизээр хянагдсан. Дүгнэлт хүлээгдэж байна. Ажлын явц 99%. Төслийн нэгжээс Сүмбэр /явц 96%/, Баянхошуу /явц 96%/, Ханги /явц 96%/ боомтын нарийвчилсан зургууд Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ын экспертизээр хянагдаж дууссан, Булган /явц 95%/ боомтын зураг төсөл хянагдаж байна. Ханги, Сүмбэр, Баянхошуу, Бургастай, Ульхан, Булган боомтын Техник эдийн засгийн үндэслэл /ТЭЗҮ/ тайлан магадлалаар хянагдаж баталгаажсан. 2.Арцсуурь боомтын зураг төсөл 60%, төслийн нэгжээс ерөнхий төлөвлөгөөг хянаж баталгаажуулсан, Эрэнцав боомтын зураг төсөл 40%, төслийн нэгжээс ерөнхий төлөвлөгөөг хянаж санал өгсөн. Мөн Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц төслийн нэгжээс Бага Илэнх, Даян боомтын зураг төслийн ажлын		
--	--	--	--	---	--	--	--

					даалгаврыг боловсруулан баталгаажуулсан.		
3.	Байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангаж ажилласан байдал	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		1.Алтанбулаг боомтын өргөтгөл шинэчлэлийн бүтээн байгуулалтын барилгын ажлын гүйцэтгэлд “Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэгж, гүйцэтгэгч, ашиглагч байгууллагатай хамтран хяналт тавина. 2.Гашуунсухайт боомтын өргөтгөл шинэчлэлийн бүтээн байгуулалтын барилгын ажлын гүйцэтгэлд “Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц” төслийн нэгж, гүйцэтгэгч, ашиглагч байгууллагатай хамтран хяналт тавина.	1.Алтанбулаг боомтын бүтээн байгуулалтын ачаа тээврийн хэсэг буюу 1-р ээлжийн зарим зарим барилга, байгууламж зам талбайн угсралтын ажил дуусч Улсын Комисс хүлээн авч, дүгнэлт баталгаажсантай холбогдуулан СЭГТ-ын даргад ажлын хэсэг байгуулан барилга байгууламж, зам талбайг нэг бүрчлэн акт үйлдэн хүлээн авах тухай чиглэлийг 2024 оны 1-р сарын 03-ны өдрийн 01-3.1/10 тоот албан бичгээр өгсөн. Үүний дагуу СЭГТ-ын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан барилга байгууламжуудыг акт үйлдэн хүлээн авсан. 2.Гашуунсухайт боомтын өргөтгөл шинэчлэлийн бүтээн байгуулалтын барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах төлөвлөж байгаатай холбогдуулан шинээр баригдсан уурын зуухны барилга болон усны нэмэлт эх үүсвэр, бохир усыг цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх тухай саналыг Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц төслийн нэгжид 2024 оны 5-р сарын 24-ний өдрийн 01-3.1/2034 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Тус боомтын	2024.01.01- 2024.06.05	90%

				бүтээн байгуулалтын барилгын ажлыг 2024 оны 6-р сард Улсын комисст хүлээлгэн өгөх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 3.Олон улсын тээвэрчдийн холбооноос 2024 оны 05-р сард зохион байгуулсан Монгол, Хятад, Узбекистан, Казакстан улсын гаалийн байгууллага болон тус улсуудын авто тээвэрчдийн төлөөлөгч нар оролцсон уулзалтаар БНХАУ-ын талаас Монгол Улсыг TIR горимын тээвэрлэлт нэвтрүүлэх боомтын тоогоо нэмэгдүүлэх саналыг тавьсан. Үүний дагуу Алтанбулаг, Замын-Үүд, Боршоо боомтуудад TIR горимын тээвэрлэлтэд зориулсан тусдаа гарцуудад ижил хэмжээ, загвар бүхий "Green channel-TIR" гэсэн таних тэмдгийг автозамын байршилд 2024 оны 6-р сард багтаан байрлуулах чиглэлийг ЗҮГГ, СЭГГ, УВГГ-уудад ХБГ-аас батлуулсан төлөвлөгөө, таних тэмдгүүдийн зургийн хамт 2024 оны 06-р сард албан бичгээр өгсөн.		
4.	Хөрш оронтой хилийн боомтын шинэчлэлт, бүтээн байгуулалтын	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Боомтуудыг хөгжүүлэх, дэд бүтцийг өргөтгөж шинэчлэх төлөвлөлтийг хөрш орны ХБЗ болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Боомтын захиргаа хамтын хоорондын	2024.01.01-2024.06.05	95%

	асуудлаар хамтран ажилласан байдал			боомтын төлөвлөлттэй уялдуулахаар мэдээлэл солилцсон байна.	ажиллагааны ажлын хэсгийн 1- р улирлын уулзалт 2024.03.20- ны өдөр Зүүн Үзэмчин хошууны Зүүнхатавч боомтод зохион байгуулагдсан. Тус уулзалтаар “Монгол, Хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны комисс”-ын 5 дугаар хуралдаан, Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО- ны Ардын Засгийн газар хоорондын байнгын зөвлөлдөх уулзалт зэрэг хамтын ажиллагааны механизмаар хилийн боомтын асуудлаар хэлэлцэн тохиролцсон асуудлыг хэрэгжүүлэх талаар санал, мэдээлэл солилцсон. Мөн хилийн боомтуудын үйл ажиллагаа, өргөтгөл шинэчлэлийн бүтээн байгуулалтын төлөвлөлт болон тулгамдаж буй асуудлуудын талаар хэлэлцсэн. Тус уулзалтаар “Бичигт-Зүүнхатавч” боомтыг холбох шинэ автозамын улсын хилийн шугам дайран гарах цэгийг тогтоохоор талуудын мэргэжлийн байгууллагууд хамтран ажиллаж нэгдсэн шийдэлд хүрэхээр тохирсон бөгөөд Монголын талаас замын зураг зохиогч “Ти Ай Би” ХХК, авто замын гүйцэтгэгч		
--	---------------------------------------	--	--	---	--	--	--

					“Хурдны зам” ХХК-ийн төлөөлөл хятадын ӨМӨЗО-ны Зүүн Үзэмчин хошууны холбогдох албаны төлөөлөллүүд уулзаж тохиролцоонд хүрсэн.		
5.	Хилийн боомтод ажиллах албан хаагчдын амьдрах нөхцөл хангагдсан байдал	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		1.Гаалийн байгууллагын барилга байгууламжийн өргөтгөл шинэчлэл, засвар, хяналт шалгалтын ухаалаг гарц, рентген тоног төхөөрөмжийг шинээр угсарч суурилуулах бэлтгэл ажлыг хийнэ. 2.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хилийн боомтуудад шинээр барих шаардлагатай барилга болон засварын талаарх саналыг харъяа гаалийн газар, хороодоос авч нэгтгэн боловсруулж холбогдох нэгжид хүргүүлнэ. Барилга байгууламж, дэд бүтцийн урсгал засварын ажилд хяналт тавина.	1.Барилга байгууламжийн өргөтгөл шинэчлэл, засвар, тоног төхөөрөмж угсарч суурилуулах бэлтгэл ажил: <u>Гаалийн хяналтын бүс:</u> Оюутолгой ХХК-ийн гаалийн хяналтын талбай болох Баяжуулах үйлдвэрийн туузан дамжуулагч дээр баяжмалын агууламжийг тодорхойлох автомат анализатор TEXAS төхөөрөмж суурилуулах зураг төсөл боловсруулах ажил хийгдэж байна. <u>Ухаалаг гарцын тоног төхөөрөмж:</u> -Гашуунсухайт боомтын ухаалаг гарцын угсралтын ажил үргэлжилж байна. Зарим хэсэгт инженерийн эх үүсвэр байршил хол байгаа талаар Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц төслийн нэгжид мэдэгдсэн. -Ханги хилийн боомтод суурилуулах ухаалаг гарцын иж бүрдлийн байршлыг эцэслэн шийдвэрлэж, үнийн санал ирүүлэх тухай албан бичгийг гүйцэтгэгч Мэйжүрмэнт	2024.01.01-2024.06.05	95%

					ХХК-нд 2024 оны 05-р сард хүргүүлсэн. -Алтанбулаг боомтод суурилуулах ухаалаг гарцын тоног төхөөрөмжийн худалдан авах тендер шалгаруулалт хүчингүй болсон бөгөөд дахин зарлагдаагүй байна. <u>Рентген төхөөрөмж:</u> -Булган боомтод суурилуулах рентген төхөөрөмжийн угсралтын бэлтгэл болон зураг төслийн ажил хийгдэж байна. <u>Лаборатори:</u> -Замын-Үүд боомтын нүүрсний лабораторид болон Дорнод аймаг, Ховд аймаг дахь Булган боомтын гаалийн салбар лабораторид шинээр тоног төхөөрөмж суурилуулж байгаатай холбогдуулан засварын ажил хийхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд ГТЛ-иос технологийн байгуулалтын саналыг холбогдох зураг төслийн компанид хүргүүлсэн. Салбар лабораториудын технологийн байгуулалтын зураг төслийн боловсруулалт хийгдэж байна. <u>Барилга байгууламж:</u> -Бүрдүүлэлтийн нэгдсэн төвийн дотор засвар болон Дархан уул аймаг дахь гаалийн газрын барилгын гадна		
--	--	--	--	--	---	--	--

					фасадны засварын ажлын зураг төсөл Барилгын хөгжлийн төвийн экспертизээр хянагдаж байна. 2.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд харъяа гаалийн газар, хороод болон хилийн боомтуудын барилга, байгууламж, дэд бүтэц, хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмжид хийх шаардлагатай засварын ажлын саналыг нэгтгэн боловсруулж СХОГ-т дотоод зурвасаар хүргүүлсэн. Увс аймаг дахь гаалийн газрын харъяа Боршоо боомтын хуучин конторын барилга, Улаангом сумын албан хаагчдын орон сууцны хуучин барилгын гадна болон дотор засварын ажил хийгдэж байна. Гүйцэтгэлийн явцад 2024.05.31-06.03-ны өдрүүдэд газар дээр нь очиж хяналт тавьж ажилласан.		
6.	Бодлогын баримт бичгийн зорилт арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Гаалийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бодлогын баримт бичгийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжилтийг нэгжийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлын хүрээнд биелэлтийг заасан хугацаанд нь гаргаж холбогдох нэгжид хүргүүлсэн байна.	Шинэ сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлын хүрээнд биелэлтийг гаргаж ЗУГ-т хүргүүлсэн.	2024.01.01-2024.06.05	95%
7.	Хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Гаалийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа	Нэмэлт тогтоол шийдвэрийн биелэлт, болон Засгийн газрын	2024.01.01-2024.06.05	95%

				хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилтийн биелэлтийг нэгжийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлын хүрээнд гаргаж холбогдох нэгжид хүргүүлсэн байна.	тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлын хүрээнд 2024 оны 3, 4, 5-р сард заасан хугацаанд нь гаргаж Хуулийн хэлтэст хүргүүлсэн.		
8.	Нэгжийн эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Нэгжийн үйл ажиллагаанд тулгарч буй эрсдлийг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийж үнэлнэ.	Боомтын хэлтсийн үйл ажиллагаанд эрсдэл учруулж болзошгүй хүчин зүйлийг “Хууль тогтоомж; Хүний нөөц; Программ хангамж, техник хэрэгсэл; Хэлтсийн үйл ажиллагаанаас хамааралгүй гадны хүчин зүйл (барилгын ажил, зураг төсөл боловсруулах) гэж төрөлжүүлж, үүсч болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж гаргасан. Эдгээр дөрвөн хүчин зүйлийн хүрээнд тодорхойлсон 7 эрсдэлээс 4 нь өндөр, 3 нь дунд эрсдэлийн зэрэглэлтэй гэж үнэлэгдсэн. Цаашид тус хэлтсийн үйл ажиллагааг хэвийн, тогтвортой явуулахад хүний нөөц, хууль тогтоомж, хэлтсийн үйл ажиллагаанаас хамааралгүй гадны хүчин зүйлтэй (барилгын ажил, зураг төсөл боловсруулах) холбоотой нөлөөлөл их гэж үзэж байна.	2024.01.01- 2024.06.05	95%
9.	Үүрэг даалгаврын биелэлт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		ГЕГ-ын удирдлага, Захиргааны зөвлөл, мэргэжлийн зөвлөл, шуурхай хуралдаанаас өгсөн зөвлөмж, чиглэл, үүрэг даалгаварыг	Тайлант хугацаанд тус хэлтэст ЗУГ-аас өгсөн үүрэг даалгавар-3, ХШҮДАГ-аас өгсөн зөвлөмж- 12 биелэлтийг тус тус гаргаж тайлагнасан.	2024.01.01- 2024.06.05	95%

				хэрэгжүүлж, биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж тайлагнах.			
10.	Ажлын цаг ашиглалт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Хэлтсийн албан хаагчдын ажлын цагийг бүртгэж, цаг ашиглалт 90 хувиас дээш байна.	Хэлтсийн нийт албан хаагчид тайлант хугацаанд 500 хүн өдөр ажиллахаас 481 хүн өдөр ажиллаж 19 хүн өдрийн ээлжийн амралттай, 0 хүн өдөр өвчтэй, 0 хүн өдөр чөлөөтэй, ажлын цаг ашиглалт 96.2% хувьтай байна.	2024.01.01-2024.06.05	95%
11.	Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй, бусад чиг үүргийн хэрэгжилт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		1.БСҮХ-ны ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд оруулах саналыг холбогдох нэгжээс авч нэгтгэн хүргүүлнэ. Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооноос зохион байгуулсан хурал, уулзалт, арга хэмжээнд оролцоно. “Монгол, Хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны комисс”-ийн 6-р хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд оруулах саналыг холбогдох нэгж болон харъяа гаалийн газар, хороодоос авч нэгтгэн боловсруулна. 2.Хилийн боомтуудын бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа, ажлын цагийн хуваарийн талаарх мэдээллийг гаалийн байгууллагын цахим хуудаст байршуулахаар холбогдох нэгжид хүргүүлнэ.	1.БСҮХ-ны 2024 оны ээлжит 2-р хуралдаанаар хэлэлцэх “Боомтын тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, “Боомтын үйл ажиллагааны нийтлэг журам”-ын төсөлд холбогдох нэгжүүдээс санал авч нэгтгэн 2024.03.20-ны өдрийн 01/1059 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. БСҮХ-ноос зохион байгуулсан “Боомтын сэргэлт” Үндэсний форумд 2024.03.25-26-ны өдрүүдэд оролцсон. “Монгол, Хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны комисс”-ийн 5-р хуралдааны мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж ХБЗ-нд 2024.04.19-ний өдөр хүргүүлсэн. Мөн комиссын 6-р хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын саналыг бүтцийн холбогдох нэгж, харъяа гаалийн газар,	2024.01.01-2024.06.05	95%

					хороодоос авч нэгтгэн боловсруулж БСҮХ-нд 2024.05.08-ны өдрийн 02/1834 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн холбогдох заалтын хүрээнд 2025 оны Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр болон Монгол Улсын сайд, БСҮХ-ны даргын багцад тусгуулах төсөл арга хэмжээний саналыг харъяа гаалийн газар, хороодоос авч нэгтгэн 2024.05.17-ны өдрийн 02/1963 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2.Монгол улсын болон хөрш орнуудын бүх нийтээр тэмдэгдэх баяр, амралтын өдрүүдэд боомтуудын ажиллах, түр хаах хуваарийг тухай бүр ХХЕГ-аас авч, мэдээллийг гаалийн байгууллагын цахим хуудаст байршуулахаар ОНХА-нд болон лавлах 1800-1281-т өгч ажилласан.		
Зорилт 2. “ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙТЛЭГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД”							
1.	ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж,	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		ТЖАХ-ийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг нэгжийн даргаар батлуулж, эхний хагас жилийн тайланг амжилттай дүгнүүлсэн байна	ТЖАХ-ийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг нэгжийн даргаар батлуулж эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн тайланг нэгжийн даргаар дүгнүүлэн, үнэлгээний хуудсын хамт ЗУГ-т хүргүүлсэн.	2024.01.01-2024.06.05	95%

	холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх						
2.	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.	Албан хэрэг хөтлөлтийн зааварыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, ажилласан. Төрийн албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хугацаанд нь мэдүүлсэн.	2024.01.01-2024.06.05	95%

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт

Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1	Замын-Үүд хилийн боомтод гаалийн ажилтнуудын орон сууц худалдан авах үнэлгээний хороо	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Орон сууц худалдан авах	Тендер зарлагдсан	2024.04.10 -	50%

	/гишүүн/-/Боомтын захиргаатай хамтран/						
2	АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл"-ийн барилга угсралтын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэг /ажлын хэсгийн гишүүн/	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Хяналт тавих, ажлын тоо хэмжээ, нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж, бараа материалын тоо хэмжээг тодорхойлох	Ажлын хэсгийн хамт албан томилолтоор Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймагт ажиллаж, холбогдох тайлан, албан саналыг төслийн нэгжид хүргүүлсэн.	2024.04.15 -	70%
3	"Хилийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тогтвортой худалдааг дэмжих төсөл"-ийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнуудыг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг /ажлын хэсгийн гишүүн/	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Сонгон шалгаруулалт хийгдсэн байх	Сонгон шалгаруулалт явагдаж байна.	2024.05.21-	80%
4.	Хилийн боомтуудад ариутгалын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо /гишүүн/	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Сонгон шалгаруулалт хийгдэж, суурилуулсан байх	Урьдчилсан зураг, төсөв хийгдэж байна.	2024.05.28 -	20%


Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7

1	ДХИС-ын зохион байгуулсан “Хилийн боомтын аюулгүй байдал, шалган нэвтрүүлэх албанд тулгамдаж буй зарим асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн.	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Амжилттай оролцох	Амжилттай оролцож, 3-р байр эзэлсэн.	2024.05.29	100%
2	Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр олон улсын “Фидик” гэрээний сургалт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Бүрэн хамрагдах	Сургалтад бүрэн хамрагдаж, шалгалтыг амжилттай өгч, холбогдох сертификат авсан.	2024.06.10- 2024.06.12	100%
3	Гадаад хэлний мэдлэгээ бие даан сурч дээшлүүлэх	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Англи хэлний түвшин ахиулах, бие даан сурна.	Англи хэлний түвшин ахиулахаар бие даан суралцаж байна.	2024.01.01- 2024.06.05	98%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
(Албан тушаал)

 О.МӨНХБАТ/
(Нэр, гарын үсэг)

2024 оны 06 дугаар сарын 05
(Огноо)

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
6 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
О.МӨНХБАТЫН

2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС
(ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТАН)

Байгууллагын нэр: Гаалийн ерөнхий газар
Нэгжийн нэр: Боомтын хэлтэс

1. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Зорилт 1. "ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭД БҮТЭЦ, ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД					
1.	Хилийн боомтын хүчин чадал нэмэгдэж, албан хаагчдын амьдрах орчин нөхцөл хангагдсан байдал	40	8	48	
2.	Боомтын хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл боловсруулалт	55	10	65	
3.	Байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангаж ажилласан байдал	55	10	65	
4.	Хөрш оронтой хилийн боомтын шинэчлэлт, бүтээн байгуулалтын асуудлаар хамтран ажилласан байдал	57	10	67	
5.	Хилийн боомтод ажиллах албан хаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцөл хангагдсан байдал	57	10	67	
6.	Бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт	57	10	67	
7.	Хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилт	57	10	67	

8.	Нэгжийн эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх	57	10	67	
9.	Үүрэг даалгаврын биелэлт	57	10	67	
10.	Ажлын цаг ашиглалт	57	10	67	
11.	Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй бусад чиг үүргийн хэрэгжилт	57	10	67	
Зорилт 2 “ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙТЛЭГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД”					
1.	ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх	60	10	70	
2.	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх	60	10	70	
Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
1.	Замын-Үүд хилийн боомтод гаалийн ажилтнуудын орон сууц худалдан авах үнэлгээний хороо /гишүүн/-/Боомтын захиргаатай хамтран/	57	10	67	
2	АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг	57	10	67	

	хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл"-ийн барилга угсралтын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэг /ажлын хэсгийн гишүүн/				
3	"Хилийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тогтвортой худалдааг дэмжих төсөл"-ийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнуудыг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг /ажлын хэсгийн гишүүн/	57	10	67	
4	Хилийн боомтуудад ариутгалын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо /гишүүн/	57	10	67	
Дундаж оноо:				66	

2. МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийг хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1.	ДХИС-ын зохион байгуулсан "Хилийн боомтын аюулгүй байдал, шалган нэвтрүүлэх албанд тулгамдаж буй зарим асуудал" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн.	100%	15	
	Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр олон улсын "Фидик" гэрээний сургалт	100%	15	
2.	Гадаад хэлний гаалийн хэргийн мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилгоор англи хэлийг бие даан суралцах	98%	14.7	
Дундаж оноо:			14.9	

3. ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ, УР ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ (НЭГЖИЙН ДАРГЫН ҮНЭЛГЭЭ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3

1.	Хандлага, ёс зүй	7	
2.	Асуудал шийдвэрлэх	7	
3.	Хариуцлагатай байдал	7	
4.	Дүн шинжилгээ хийх	7	
5.	Ажлын цаг ашиглалт	7	
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо:		7	

4. ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ, УР ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ (ХАМТ ОЛНЫ ҮНЭЛГЭЭ)

Д/д	Хандлага, ёс зүй, ур чадвар	Хамт олны үнэлгээ (0-8)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	8
2.	Багаар ажиллах	8
3.	Харилцаа	8
Дундаж оноо: 8		

5. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ


Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (<i>Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно</i>)	66
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	14.9
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (<i>Нэгжийн даргын үнэлгээ</i>)	7
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (<i>Хамт олны үнэлгээ</i>)	8
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (<i>Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих</i>)	(..... оноо)
Нийт оноо = (Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо (<i>Нэгжийн даргын болон хамт олны үнэлгээ</i>))- Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо		95.9

Үнэлгээ өгсөн:

Нэгжийн дарга

Боомтын хэлтсийн
даргын албан
үүргийг түр орлон

гүйцэтгэгч
(албан тушаал)


(гарын үсэг)

/Д.Зоригоо/
(албан хаагчийн нэр)

2024.06.10

**Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:**

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

Гаалийн улсын байцаагч
(албан тушаал)


(гарын үсэг)


/О.Мөнхбат/
албан хаагчийн нэр)

2024.06.10

Үнэлгээг хянасан :

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

Гаалийн ерөнхий газрын
дэд даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч
(албан тушаал)



(гарын үсэг)

/Г.Энхтайван/

2024.07.26 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

Хүний нөөцийн хэлтсийн
даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч
(албан тушаал)


(гарын үсэг)

/Ж.Баясгалан/

..... (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Төсвийн шууд захирагч

Гаалийн ерөнхий газрын
дарга
(албан тушаал)



/Р.Отгонжаргал/

..... (огноо)