

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
6 дугаар хавсралт

БООМТЫН ХЭЛТСИЙН
ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ Р.ОЮУНДЭЛГЭРИЙН
2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 1. “НЭГ. “ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭД БҮТЭЦ, ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД”							
1.	Хилийн боомтын хүчин чадал нэмэгдэж, албан хаагчдын амьдрах орчин нөхцөл хангагдсан байдал	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр, хувиар	95.7%	1.Алтанбулаг боомтын бүтээн байгуулалтын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. Барилга 92%, авто зам, зогсоол 95% 2.Бичигт боомтын барилга байгууламжийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. авто зам, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил 30%, барилга байгууламж 8%. 3.Гашуунсухайт боомтын барилгын ажлыг	1.Монкон ХХК-иас бүтээн байгуулалтын төслийн гэрээний хугацаа болон нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлээгүй зэрэг асуудлуудыг үндэслэл болгон 2024.05.12-ны өдрөөс 2-р ээлжийн барилгын ажлыг зогсоосон. Боомтын доторх 2-р ээлжийн зам талбайн ажлыг 2024.07.24-нд Улсын комисс хүлээн авсан. Гүйцэтгэл 100%. 2. Бичигт боомтын авто замын ажил 25%, барилгын ажил 10%. 3. Гашуунсухайт боомтын бүтээн байгуулалтын гүйцэтгэл 100%	2024.01.01-2024.12.31	80%

			үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. Гүйцэтгэл 70%. 4.Шивээхүрэн боомтод өргөтгөл шинэчлэлийн бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалт шийдэгдээгүй. Хавирга, Булган, Цагааннуур боомтуудын бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд төслийн нэгж, зураг төслийн гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллана. 5.Цагаандэл уул боомтын ТЭЗҮ-ийг боловсруулах, хөгжлийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний нарийвчилсан зураг төслийг хянаж, гүйцэтгэгчид санал, зөвлөмжийг өгч хамтран ажиллана. Гүйцэтгэл 100%. Боомтын түр гарц нээж гадна хашаа барих ажил 100%-д хүрнэ.	хийгдэж, барилга байгууламж, зам талбайн ажлыг Улсын комисс 2024.07.05-ны өдөр хүлээн авсан. 4. Арцсуурь боомтын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний нарийвчилсан зураг төсөлд барилга байгууламж, авто зам, гаалийн хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмжийн байршлыг тусгуулж, хянаж зөвшилцсөн. Арцсуурь боомтын зураг төсөл БХТ-өөр хянагдаж баталгаажсан бөгөөд төсөв хянагдаж байна. Гүйцэтгэл 98%. -Эрэнцав боомтын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөлтэй танилцаж, холбогдох саналыг гүйцэтгэгчид өгсөн. Саналын дагуу гүйцэтгэгчээс өөрчлөлтийг хийж зургаа дахин танилцуулсан бөгөөд зураг төслийг хянаж баталгаажуулсан. Эрэнцав боомтын ТЭЗҮ, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл БХТ-өөр хянуулахад бэлэн болсон. Гүйцэтгэл 70%. 5. Цагаандэл уул боомтын зураг төсөл болон төсвийг 2 үе шатанд хувааж хийхээр өөрчлөлт оруулсан. Эхний шатны зураг төслийн ажлын	
--	--	--	---	--	--

					даалгаврыг хянаж, баталгаажуулсан. Гүйцэтгэл 92%. Боомтын ТЭЗҮ БХТ-ийн магадлалаар хянагдаж баталгаажсан. Гүйцэтгэл 100%. Боомтын түр гарц нээж гадна хашаа барих ажил 100% хийгдсэн.		
2.	Байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангаж ажилласан байдал	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	95.7%	1.Алтанбулаг боомтын өргөтгөл шинэчлэлийн бүтээн байгуулалтын барилгын ажлын гүйцэтгэлд “Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэгж, гүйцэтгэгч, ашиглагч байгууллагатай хамтран хяналт тавина. 2.Гашуунсухайт боомтын өргөтгөл шинэчлэлийн бүтээн байгуулалтын барилгын ажлын гүйцэтгэлд “Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц” төслийн нэгж, гүйцэтгэгч, ашиглагч байгууллагатай хамтран хяналт тавина.	1.Алтанбулаг боомтын бүтээн байгуулалтын барилгын ажил зогссон асуудлаар АХБ-ны суурин төлөөлөгчийн газрын Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Өнөржаргал болон “Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл” - ийн дэд зохицуулагч Д.Мөнх-Эрдэнэ, ГЕГ-ын дэд дарга, удирдлагын хамтарсан уулзалтыг 2024.10.23-ны өдөр зохион байгуулсан. 2.Гашуунсухайт боомтын барилга байгууламж, авто замын ажлыг Улсын комисст 2024.07.05-ны өдөр хүлээлгэн өгч байнгын ашиглалтад оруулсан.	2024.01.01-2024.12.31	90%
3	Хөрш оронтой хилийн боомтын шинэчлэлт, бүтээн байгуулалтын асуудлаар хамтран	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	95.7%	Боомтуудыг хөгжүүлэх, дэд бүтцийг өргөтгөж шинэчлэх төлөвлөлтийг хөрш орны боомтын төлөвлөлттэй уялдуулахаар мэдээлэл солилцсон байна.	Дараах хурал, уулзалтуудын хэлэлцэх асуудлыг саналыг нэгтгэн боловсруулж бэлтгэл ажлыг хангасан. Үүнд: -Хилийн боомтын захиргаа болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Боомтын захиргаа хоорондын хамтын ажиллагааны ажлын	2024.01.01-2024.12.31	90%

	ажилласан байдал				хэсгийн 2024.03.20-ны өдөр зохион байгуулагдсан 1-р улирлын уулзалтын хүрээнд “Бичигт-Зүүнхатавч” боомтыг холбох шинэ автозамын улсын хилийн шугам дайран гарах цэгийг тогтоох тохиролцоонд хүрсэн. - Улаанбаатар хотноо 2024.09.10-12-ны өдөр зохион байгуулагдсан Монгол Улсын Хилийн боомтын захиргаа БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Боомтын алба хоорондын хамтын ажиллагааны ажлын хэсгийн II болон III улирлын уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангаж, боомтуудын ажлын цагийн хуваарь, хилээр нэвтрүүлэх барааны нэр төрөл болон үйл ажиллагаатай холбоотой саналыг хэлэлцүүлсэн бөгөөд талууд боомтуудын хамтын ажиллагааны асуудлуудыг протоколоор тохиролцсон. - “Монгол Улсын Хавирга боомт болон БНХАУ-ын Архашаат боомтын шинэ авто замын улсын хилийн шугамыг дайран гарах цэгийг тохирох хэлэлцээр”-ийн төсөлд Хавирга боомтын ачаа тээврийн тусгай гарцын хилийн шугам дайран гарах цэгийг тогтоох саналыг		
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

					өгсөн бөгөөд талууд хэлэлцээрийг байгуулсан.		
4	Хилийн боомтод ажиллах албан хаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцөл хангагдсан байдал	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	68.5%	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хилийн боомтуудад шинээр барих шаардлагатай барилга болон засварын талаарх саналыг харъяа гаалийн газар, хороодоос авч нэгтгэн боловсруулж холбогдох нэгжид хүргүүлнэ.	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд харъяа гаалийн газар, хороод болон хилийн боомтуудын барилга, байгууламж, дэд бүтэц, хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмжид хийх шаардлагатай засварын ажлын саналыг нэгтгэн боловсруулж СХОГ-т дотоод зурвасаар хүргүүлсэн.	2024.01.01-2024.12.31	95%
5	Бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	95.7%	Гаалийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бодлогын баримт бичгийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжилтийг нэгжийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлын хүрээнд биелэлтийг заасан хугацаанд нь гаргаж холбогдох нэгжид хүргүүлсэн байна.	“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлын хүрээнд биелэлтийг гаргаж ЗУГ-т хүргүүлсэн.	2024.01.01-2024.12.31	95%
6	Хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	95.7%	Гаалийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилтийн биелэлтийг нэгжийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлын хүрээнд гаргаж холбогдох нэгжид хүргүүлсэн байна.	Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлын хүрээнд тайланг сар бүрээр болон эхний хагас жилийн байдлаар хугацаанд нь гаргаж Хуулийн хэлтэст хүргүүлсэн. Мөн эрх зүйн актын холбогдох заалтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг чиг үүрэгт хамаарах асуудлын	2024.01.01-2024.12.31	95%

					хүрээнд гаргаж Хуулийн хэлтэст хүргүүлсэн.		
7	Нэгжийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлсэн байдал	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	0	Нэгжийн үйл ажиллагаанд тулгарч буй эрсдлийг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийж үнэлнэ.	Боомтын хэлтсийн үйл ажиллагаанд эрсдэл учруулж болзошгүй хүчин зүйлийг “Хууль тогтоомж; Хүний нөөц; Программ хангамж, техник хэрэгсэл; Хэлтсийн үйл ажиллагаанаас хамааралгүй гадны хүчин зүйл (барилгын ажил, зураг төсөл боловсруулах) гэж төрөлжүүлэн, үүсч болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлсон. Тус хэлтсийн үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй дөрвөн хүчин зүйлийн хүрээнд тодорхойлсон 5 эрсдэлээс 1 нь хэт өндөр, 1 нь дунд, 3 нь бага эрсдэлийн зэрэглэлтэй гэж үнэлэгдсэн. Хэт өндөр өндрөөр үнэлэгдсэн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр Хүний нөөцийн хэлтэст Гаалийн шинэчлэл, хилийн боомтуудын өргөтгөл, бүтээн байгуулалт, тус хэлтэсийн чиг үүрэгтэй холбогдуулан барилга, тоног төхөөрөмжийн мэргэжлийн 2 албан хаагчийг тус хэлтэст томилуулах саналыг 2024.02.19-ны өдрийн 28 тоот дотоод зурвасаар хүргүүлсэн. Мөн Гаалийн ерөнхий газрын шинэ бүтэц зохион байгуулалтын хүрээнд тус хэлтсийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт орж,	2024.01.01-2024.12.31	95%

					гүйцэтгэх чиг үүрэг нэмэгдсэнтэй холбогдуулан дутуу орон тоог шийдвэрлэх тухай саналаа 2024.05.07-ны өдрийн 59 тоот дотоод зурвасаар хүргүүлсэн. Дунд, бага эрдэлтэй үнэлэгдсэн эрсдлийг нөлөөлөл гаргаж болох эрсдлээс зайлсхийх арга хэмжээ авч, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлнэ.		
8	Үүрэг даалгаврын биелэлт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	95.7%	ГЕГ-ын удирдлага, Захиргааны зөвлөл, мэргэжлийн зөвлөл, шуурхай хуралдаанаас өгсөн зөвлөмж, чиглэл, үүрэг даалгаварыг хэрэгжүүлж, биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж тайлагнах.	Тайлант хугацаанд тус хэлтэст ЗУГ-аас өгсөн үүрэг даалгавар-6, ХШҮДАГ-аас өгсөн зөвлөмж-12 биелэлтийг тус тус гаргаж ЗДАСП-ийн үүрэг даалгавар хэсэгт оруулсан. Мөн харъяа гаалийн газар, хороодын дарга нарт өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлийг ЗДАСП-аар өгч биелэлтийг дүгнэсэн.	2024.01.01-2024.12.31	95%
9	Ажлын цаг ашиглалт	Хэрэгжилт, хувиар	95.7%	Хэлтсийн албан хаагчдын ажлын цагийг бүртгэж, цаг ашиглалт 90 хувиас дээш байна.	Хэлтсийн нийт албан хаагчид тайлант хугацаанд 1008 хүн өдөр ажиллахаас 906 хүн өдөр ажиллаж 102 хүн өдрийн ээлжийн амралттай, 0 хүн өдөр өвчтэй, 0 хүн өдөр чөлөөтэй, ажлын цаг ашиглалт 90% хувьтай байна. ГЕГ-ын даргын 2023 оны 12-р сарын 27-ны өдрийн Б/984 тоот тушаалаар тус хэлтэст ИТА-наас ГУБ О.Мөнхбат шилжин	2024.01.01-2024.12.31	95%

					томилогдсон. Хэлтсийн дарга, ГУАБ -1, ГУБ-3 ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Хэлтсийн албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтын судалгааг жилийн эцсийн байдлаар гаргасан. Ажлын цаг ашиглалт 90%		
10	Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй бусад үүргийн хэрэгжилт чиг	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	95.7%	БСҮХ-ны ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд оруулах саналыг холбогдох нэгжээс авч нэгтгэн хүргүүлнэ. “Монгол, Хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны комисс”-ийн 6-р хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд оруулах саналыг холбогдох нэгж болон харъяа гаалийн газар, хороодоос авч нэгтгэн боловсруулна. Хилийн боомтуудын бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа, ажлын цагийн хуваарийн талаарх мэдээллийг гаалийн байгууллагын цахим хуудаст байршуулахаар холбогдох нэгжид хүргүүлнэ.	-“Боомтын тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, “Боомтын үйл ажиллагааны нийтлэг журам”-ын төсөлд холбогдох нэгжүүдээс санал авч нэгтгэн БСҮХ-нд 2024.03.20-ны өдрийн 01/1059 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. -“Монгол, Хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны комисс”-ийн 5-р хуралдааны хэрэгжилт, 6-р хуралдааны хэлэлцэх асуудлын саналыг бүтцийн нэгж, харъяа газар, хороодоос авч нэгтгэн боловсруулж БСҮХ-нд хүргүүлсэн. “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн холбогдох заалтын хүрээнд 2025 оны Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр болон МУ-ын сайд, БСҮХ-ны даргын багцад тусгуулах төсөл арга хэмжээний саналыг харъяа гаалийн газар, хороодоос авч нэгтгэн хүргүүлсэн. ГЕГ-ын харъяа 19 гаалийн газар,	2024.01.01-2024.12.31	95%

					хороодын дарга нарт өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг даалгаврыг өгч биелэлтийг хугацаанд нь дүгнэсэн. -Монгол улсын болон хөрш орны бүх нийтээр тэмдэглэх баяр, амралтын өдрүүдэд боомтуудын ажиллах, түр хаах хуваарийг гаалийн байгууллагын цахим хуудаст байршуулахаар ОНХА-нд болон лавлах 1800-1281-т өгсөн. ГЕГ-ын ЗДАСП-д оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн саналаа ЗУГ-т өгсөн. -Боршоо, Алтанбулаг хилийн боомтод тээврийн хэрэгслийн ариутгах байгууламж, тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, хүлээж авах ажлын хэсэгт нарийн бичгийн үүрэг гүйцэтгэсэн.		
Зорилт 2. “ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙТЛЭГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД”							
1.	ТЖАХ-ийн болон хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		1.ТЖАХ-ийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг нэгжийн даргаар батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж амжилттай дүгнүүлсэн байна. 2.Хэлтсийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулж, эхний хагас жилийн биелэлтийг гаргаж дүгнүүлсэн байна.	1.ТЖАХ-ын 2024 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг нэгжийн даргаар батлуулж ЗУГ-т хүргүүлсэн. Эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг нэгжийн даргаар дүгнүүлж үнэлгээний хуудсыг ЗУГ-т хүргүүлсэн. 2.Хэлтсийн 2024 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулж, биелэлтийг эхний хагас жил, жилийн эцсийн	2024.01.01-2024.12.31	95%

	тушаалтанд хүргүүлэх				байдлаар гаргаж ЗДАСП-д оруулсан.		
2.	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.	Албан хэрэг хөтлөлтийн зааварыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, ажилласан. Төрийн албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хугацаанд нь мэдүүлсэн.	2024.01.01-2024.12.31	95%

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт

Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1	ГЕГ-ын даргын 2024.09.19-ний өдрийн А/470 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт нарийн бичиг	БЦТ-ийн барилгын засварын ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж хүлээн авах		Засварын ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж хүлээн авна.	Барилгын засварын ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж хүлээн авсан.	2024.09.09-2024.09.10	98%
2	ГЕГ-ын даргын 2024.11.06-ны өдрийн А/606 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт нарийн бичиг	Ариутгалын байгууламж, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, хүлээн авах		Алтанбулаг боомтын тээврийн хэрэгслийн ариутгалын байгууламж, тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, хүлээн авна.	Ариутгалын байгууламж, тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтын ажил хийгдэж байна.	2024.11.06-2024.12.31	98%

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7

1	Төрийн албаны тухай хуулийн 29.1-т заасан богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдах	Хэрэгжилт гүйцэтгэлээр		Богино хугацааны сургалтад хамрагдсан байна.	Гаалийн байгууллагын 2025-2028 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулахтай холбоотой Удирдлагын академийн Ё.Батсүх ахлах багшийн сургалтад хамрагдаж мэдлэгээ дээшлүүлсэн.	2024.01.01-2024.12.31	90%
2	Гадаад хэлний гаалийн хэргийн мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилгоор англи хэлийг бие даан суралцах	Хэрэгжилт гүйцэтгэлээр		Англи хэлний сургалтад хамрагдаж хэлний мэдлэгээ дээшлүүлсэн байна.	Сургалтын төвөөс зохион байгуулсан “Англи хэлтэй албан хаагч” хөтөлбөрийн хүрээнд англи хэлний сургалтад хамрагдаж хэлний мэдлэгээ дээшлүүлсэн.	2024.03.15-2024.06.30	92%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
(Албан тушаал)

..... / Р.ОЮУНДЭЛГЭР/
(Нэр, гарын үсэг)

2024 оны ... дугаар сарын
(Огноо)

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
Р.ОЮУНДЭЛГЭРИЙН

2024 ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС
(ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТАН)

Байгууллагын нэр: Гаалийн ерөнхий газар
Нэгжийн нэр: Боомтын хэлтэс

1. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Зорилт 1. “ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭД БҮТЭЦ, ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД”					
1.	Хилийн боомтын хүчин чадал нэмэгдэж, албан хаагчдын амьдрах орчин нөхцөл хангагдсан байдал.	40	8	48	
2.	Байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангаж ажилласан байдал	55	10	65	
3.	Хөрш оронтой хилийн боомтын шинэчлэлт, бүтээн байгуулалтын асуудлаар хамтран ажилласан байдал	55	10	65	
4.	Хилийн боомтод ажиллах албан хаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцөл хангагдсан байдал	57	10	67	
5.	Бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт	57	10	67	
6.	Хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилт	57	10	67	
7.	Нэгжийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлсэн байдал	57	10	67	
8.	Үүрэг даалгаврын биелэлт	57	10	67	

9.	Ажлын цаг ашиглалт	57	10	67	
10.	Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй бусад чиг үүргийн хэрэгжилт	57	10	67	
Зорилт 2. “ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙТЛЭГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД					
1.	ТЖАХ-ийн болон хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх.	60	10	70	
2.	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх	60	10	70	
Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
1.	ГЕГ-ын даргын 2024.09.19-ний өдрийн А/470 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт нарийн бичиг	60	10	70	
2.	ГЕГ-ын даргын 2024.11.06-ны өдрийн А/606 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт нарийн бичиг	60	9	69	
Дундаж оноо:				66.14	

2. МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний	Нийт	Үнэлгээний багийн хянан
-----	----------------------------------	----------------	------	-------------------------

		биелэлтийг хувь	(15 хүртэл оноогоор)	баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1.	Төрийн албаны тухай хуулийн 29.1-т заасан богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдах	90%	13.5	-
2.	Гадаад хэлний гаалийн хэргийн мэдлэгээ дээшлүүлэх	92%	13.8	
Дундаж оноо:			13.65	

3. ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ, УР ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ (НЭГЖИЙН ДАРГЫН ҮНЭЛГЭЭ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй	7	
2.	Асуудал шийдвэрлэх	6	
3.	Хариуцлагатай байдал	7	
4.	Дүн шинжилгээ хийх	6	
5.	Ажлын цаг ашиглалт	7	
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6	Мэргэжлийн ур чадвар		
Дундаж оноо:		6.6	

4. ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ, УР ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ (ХАМТ ОЛНЫ ҮНЭЛГЭЭ)

Д/д	Хандлага, ёс зүй, ур чадвар	Хамт олны үнэлгээ (0-8)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	8
2.	Багаар ажиллах	8
3.	Харилцаа	8
Дундаж оноо:		8

5. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно)	66.14
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	13.65
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	6.6

4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	8
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	(..... оноо)
Нийт оноо = (Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо (Нэгжийн даргын болон хамт олны үнэлгээ))- Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо		94.3

Үнэлгээ өгсөн:

Нэгжийн дарга

Боомтын хэлтсийн
даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/Д.Зоригоо/
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.10

**Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:**

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

Гаалийн улсын байцаагч
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/Р.Оюундэлгэр/
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.10

Үнэлгээг хянасан :

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

Гаалийн ерөнхий газрын
дэд даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/Г.Энхтайван/

2024.12.20
(огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

Хүний нөөцийн хэлтсийн
гаалийн улсын ахлах
байцаагч
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/Ө.Тэгшээ/

2024.12.20
(огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Гаалийн ерөнхий газрын
дарга
(албан тушаал)

Төсвийн шууд захирагч

.....
(гарын үсэг)



/Р.Отгонжаргал/

2024.12.20

..... (огноо)